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A project management practice plays an important role to drive the existing practices 
into more sustainable approach. Construction industry is the main contributor to 
environment problem, quality of life and national economic. However, the 
development in Malaysia construction industry still in its growing stage. Thus, this 
research is carried out to investigate the possibility to integrate sustainable 
development into project management practices through PMBOK guideline. This 
research utilized quantitative approach where questionnaires were distributed to 
project manager, contractor and academician/researcher. The questionnaire was 
divided into 4 parts which are general information, practices of sustainable 
development and project management, integrating sustainable development into 
project management processes and integrating sustainable development into areas of 
PMBOK. The data collected was analyzed using WEKA and Microsoft Excel. The 
findings show that Malaysian construction industry is ready to adopt sustainable 
development and PMBOK because they are practicing acceptable level of knowledge 
on sustainable development and PMBOK. Besides, results also shown that the initial 
stage of project life cycle got higher improvement in environmental, social and 
economic aspect. The integration is possible for project management processes and 
knowledge areas. The findings also revealed the related attribute between project 













Amalan pengurusan project mamainkan peranan yang penting untuk memacu amalan 
sedia ada ke dalam pendekatan yang lebih mampan. Industri pembinaan adalah 
penyumbang utama kepada masalah alam sekitar, kualiti hidup dan ekonomi negara. 
Walau bagaimanapun, perkembangan dalam industry pembinaan Malaysia masih di 
peringkat yang masih berkembang. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menyiasat 
kemungkinan untuk mengintegrasikan pembangunan mampan ke dalam amalan 
pengurusan project malalui garis panduan PMBOK. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif di mana soal selidik telah diedarkan kepada pengurus projek, 
kontraktor dan ahli akademil/penyelidik. Soal selidik dibahagikan kepada 4 bahagian 
iaitu maklumat umum, amalan pembangunan mampan dan pengurusan projel, 
mengintegrasikan pembangunan mapan dalam bidang PMBOK. Data yang diperolehi 
dianalisis dengan mengunakan WEKA dan Microsoft Excel. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa industry pembinaan Malaysia bersedia untuk menerima pakai 
pembangunan mampan dan PMBOK kerana mereka mengamalkan tahap 
pengetahuan yang boleh diterima kepada pembangunan mampan dan PMBOK. 
Selain itu, keputusan juga menunjukkan bahawa peringkat awal kitar hayat projek 
menyumbang peningkatan yang lebih tinggi dalam aspek alam sekitar, sosial dan 
ekonomi. Integrasi adalah mungkin untuk proses pengurusan projek dan bidang 
pengetahuan. Hasil kajian ini  juga menunjukkan sifat yang berkaitan antara 
kumpulan proses pengurusan projek dan bidang pengetahuan.
